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ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Отсутствие единого реестра объектов

Неэффективные процессы проектирования и строительства

Недостаточная прозрачность в управлении проектами

Длительные сроки согласования документов

Отсутствие комплексного мониторинга государственных программ



ВАЖНО ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Введение единой информационной среды для обмена данными между участниками 
строительства

Единый подход к заполнению ИС

Обучение государственных и муниципальных заказчиков

Перевод подрядчиков, субподрядчиков в цифровые платформы

Подключение к ГИСОГД и другим ВИС

Сокращение сроков жизненного цикла ОКС



ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ВЕРТИКАЛИ В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГИСОГД
(субьекта)

ИСУП
(управление 
проектами)

Государственная 
экспертиза
(ЕЦПЭ, ЕГРЗ)

ИС 
проектной/подрядной 

организации
(EXON, ЦУС, Мстрой)

Строительный надзор
(ГИС ТОР КНД)

ГИСОГД РФ



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОКС

Передача ОКС в эксплуатациюСтроительство, реконструкция, 
кап. ремонтИС подрядчикаДоговор (контракт)ИСУП

 Добавление данных ОКС
 Обмен данными с ВИС

 Разработка документации в эл. виде
 Интеграция с ИСУП

 Контроль исполнения условий 
контракта

 Передача данных в ГИСОГД
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 Добавление контракта в ИСУП
 Обмен данными с ВИС

 Контроль календарно-сетевого графика 
 Интеграция с (ИСУП, Электронный 

бюджет, ГИСОГД и др. ВИС)

Уход от бумажного документо-оборота и раздутых комплектов ИД!



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ИСУП В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

9

• Добавление и обучение пользователей
• Формирование перечня добавляемых ОКС

Контроль ведения проектов

Утверждение НПА
о назначении 

оператора ИСУП

Интеграция ВИС
 ГИСОГД
 ИС проектной/подрядной организации
 Государственная экспертиза
 Строительный надзор

Все участники процесса в единой системе
Контроль всего жизненного цикла ОКС

Этап 2
1 кв. 2025

Этап 1
нояб. 2024

Этап 3

Этап 4

Этап 5 Этап 3
4кв. 2025

Этап 4
на постоянной 

основе



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИСУП ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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 Принятие НПА оператора ИСУП (в процессе)

 В рамках переходного периода назначен Администратор ИСУП

 Подключение ответственных сотрудников
 Минстрой Запорожской области

 ГКУ ЗО «СЭЗ»  

 Еженедельные совещания с Центром компетенция

 Подготовлен и обновляется информационный telegram канал  

о цифровизации строительной отрасли в Запорожской области



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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И.о. Директора ГАУ ЗО «ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» 
Мухин Андрей Валерьевич

Администратор ИСУП
Новоселов Дмитрий Николаевич
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